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	ПАСПОРТ ПРОЕКТА
1. «Совершенствование процесса регистрации спортсменов, проходящих УМО и формирование  индивидуальных заключений о допуске к тренировкам и соревнованиям спортсменов, команд» 


	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик проекта: Главный врач ГУЗ «Краевой врачебно-физкультурный диспансер» Бутыльский А.Н.
Периметр проекта: внесение  данных о прохождении УМО в систему/выдача допуска к соревнованиям
Владелец процесса:Главный врач ГУЗ «Краевой врачебно-физкультурный диспансер» Бутыльский А.Н.
Команда проекта: Заместитель главного врача по медицинской части Короткова Н.В., главная медицинская сестра Непомнящих С.А., заведующая отделением спортивной медицины Давыдычева О.Н., заведующая отделением восстановительного лечения Маленчук Н.М., менеджер Старчикова К.А.
	2. Обоснование выбора

1.Длительное время подготовки и выдачи заключений о допуске.
2.Систематизация выданных индивидуальных, командных заключений о допуске к спортивным мероприятиям и прошедших  УМО.  
3.Использование бумажных носителей. 
     4.Требования приказа МЗ РФ от 23.10.2020 №1144н  
 


	3. Цели и плановый эффект
	Наименование цели, ед. измерения
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	· Сокращение времени выдачи заключений о допуске, мин.
	45
	15



	4. Ключевые события проекта

1. Подготовка и открытие процесса – с 11.02.2021 г. по 05.03.2021
2. Анализ текущего состояния – с 05.03.2021 г. по 01.04.2021
3. Разработка карты целевого состояния процесса – с 01.04.2021 по 20.04.2021
[bookmark: _GoBack]4.Выявление проблем,формирование предложений по их улучшению – с 20.04.2021 по 05.05.2021
5.Внедрение улучшений – с 05.05.2021 по 01.06.2021
6.Мониторинг устойчивости с 02.06.2021 по 25.06.2021
7.Итоговое совещание  – 30.06.2021




