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	ПАСПОРТ ПРОЕКТА
1. «Совершенствование организации рабочего пространства в кабинетах » 


	1. Вовлеченные лица и рамки проекта
Заказчик проекта: Главный врач ГУЗ «Краевой врачебно-физкультурный диспансер» Бутыльский А.Н.
Периметр проекта:Осуществление трудовой деятельности специалистами на рабочих местах.Рабочие места специалистов.
Владелец процесса:Главный врач ГУЗ «Краевой врачебно-физкультурный диспансер» Бутыльский А.Н.
Команда проекта: Заместитель главного врача по медицинской части Короткова Н.В., главная медицинская сестра Непомнящих С.А., заведующая отделением спортивной медицины Давыдычева О.Н., заведующая отделением восстановительного лечения Маленчук Н.М., менеджер Старчикова К.А.
	2. Обоснование выбора

1.Потери времени на поиск нужных предметов.
2.Отсутствие удобной эргономики на рабочих местах. 
3.Использование рабочего пространства. 

	3. Цели и плановый эффект
	Наименование цели, ед. измерения
	Текущий показатель
	Целевой показатель

	· Повышение эффективности  использования рабочего пространства,%
	75%
	95%



	4. Ключевые события проекта

[bookmark: _GoBack]1. Подготовка и открытие процесса – с 11.02.2021 г. по 05.03.2021
2. Анализ текущего состояния – с 05.03.2021 г. по 01.04.2021
3. Разработка карты целевого состояния процесса – с 01.04.2021 по 20.04.2021
4.Выявление проблем,формирование предложений по их улучшению – с 20.04.2021 по 05.05.2021
5.Внедрение улучшений – с 05.05.2021 по 01.06.2021
6.Мониторинг устойчивости с 02.06.2021 по 25.06.2021
7.Итоговое совещание  – 30.06.2021




